



기준환율 수립 및 적용 지침

표준번호	I-AGG-0101-C01
개정번호	3
개정일자	2025-04-22

■ 목적

사업계획 수립, 프로젝트 견적 및 실행예산 편성 업무 수행 시 전사 차원의 기준환율을 수립하는 것을 목적으로 한다.

■ 적용 범위

본 지침은 당사 사업계획 수립, 견적 및 실행예산 업무에 대해 적용한다.

■ 주관 부서

전략기획팀

■ 관련 부서

본부/실 및 해외법인의 모든 프로젝트팀

■ 목차 내용

목차		
1. 기준환율 데이터 접수 및 검토	2. 기준환율 수립	3. 기준환율의 정의
		3.1 사업계획 수립 및 관리
		3.2 프로젝트 견적 및 실행예산 편성
		3.3 프로젝트 환율영향 산출 및 보고
관련 회사표준		
전사 사업계획 수립		
준공위가 보고 (플랜트)		
준공위가 보고 (건설)		

1. 기준환율 데이터 접수 및 검토

- 1) 전략기획팀 사업계획담당(이하 "전략기획팀 담당")은 하기 사항을 통해 환율 전망 자료를 접수한다.
- (1) 자금팀 외환담당으로부터 IB(Investment Bank) 환율 예측 전망자료 접수
- (2) 국내 민간경제연구소가 발표한 환율 전망자료 및 인터넷 등 언론매체를 통한 글로벌 경제동향 환율 전망자료 입수
- 2) 전 1)의 환율 전망자료를 통해 기준환율 수립에 필요한 자료를 검토한다.

2. 기준환율 수립

- 1) 전략기획팀 담당은 본 지침 1.에서 검토한 자료와 **현재** 환율 등을 고려하여 기준환율 통화(通貨) 및 고시 시기에 대한 기준환율을 수립하고, 전략기획팀장의 검토를 거쳐 전략기획본부장의 승인을 득한다.
- 2) 기준환율 통화(通貨)는 다음과 같으나 사업계획 수립 및 실행과 관련하여 필요하다고 판단되는 경우 추가할 수 있다.
- (1) USD, EUR, JPY, CNY, SAR, MYR 등
- 3) 기준환율 고시 시기는 다음과 같으며, 매년 2회 그룹웨어 내 게시판 공지사항을 통해 고시한다. (단, 환율변동성을 고려하여 필요 시 기준환율 고시 주기를 분기단위로 변경할 수 있다.)
- (1) 1차 고시 시기 : 매년 12월 말 (익년도 상반기 기준환율)
- (2) 2차 고시 시기 : 매년 6월 말 (당해년도 하반기 기준환율)

3. 기준환율의 정의

- 1) 각 본부(실), 해외법인의 사업관련 담당은 사업계획 수립 및 실행과 관련한 업무수행 시 본 지침 2.에 따라 수립된 기준환율을 다음에 해당하는 경우에 적용하며, 관련 회사표준에서 정한 바에 따라 업무를 수행한다.

3.1 사업계획 수립 및 관리

- 1) 신규 프로젝트의 수주금액, 매출 및 매출원가 계획은 '1차 고시환율'을 적용
- 2) 이월 프로젝트인 경우에는 '최초 실행환율'을 적용

3.2 프로젝트 견적 및 실행예산 편성 (입찰가격 작성 포함)

- 1) 상반기(1월~6월)에 **견적 및 입찰하는** 프로젝트는 '1차 고시환율'을 적용
- 2) 하반기(7월~12월)에 **견적 및 입찰하는** 프로젝트는 '2차 고시환율'을 적용
- 3) **프로젝트 실행예산 편성 시, 상기 1), 2)항에 따라 적용된 환율(이하 "최초 실행환율")을 적용**
- 4) 실행예산 변경 시, '최초 실행환율'을 적용
- 5) 프로젝트 준공원가 보고(종료보고) 시, '최초 실행환율'을 적용

3.3 프로젝트 환율영향 산출 및 보고 (해외 프로젝트에 한함)

- 1) 프로젝트 준공원가 보고
 - (1) 준공원가 보고 시 '최초 실행환율'과 '실제 환율(회계결산환율)'을 적용한 도급금액 및 실행금액을 산출하여 환율차이로 발생한 O&P를 구분하여 보고한다.
- 2) 프로젝트 수행 중 보고
 - (1) 전략기획팀 담당은 해외프로젝트 환율영향 파악을 위하여 본부 기획팀에 실제통화기준 원가자료(실적 및 전망)를 분기단위로 요청한다.
 - (2) 본부 기획팀 담당은 프로젝트별 실제통화기준 원가자료를 전략기획팀에 송부한다.
 - (3) 전략기획팀 담당은 고시된 환율기준, 환율전망 등을 적용하여 환율변동에 따른 프로젝트 환율영향을 산출, 전략기획본부장에게 보고한다. (단, 보고주기는 분기/반기/연간 단위로 조정될 수 있다.)